

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

55-100 TRZEBNICA ul. Wrocławska 9

tel./Fax (071) 387-30-90 NIP: 915-16-26-021

e-mail: drogi@powiat.trzebnica.pl

www.drogi.trzebnica.pl

Trzebnica dnia 29.05.2017 r.

ZDP/407/5/01/2017

Oferenci zainteresowani zapytaniem

z dnia 19.05.2017 r.

Dotyczy: zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1453 D koło miejscowości Złotów.

Zamawiający informuje, że do ww. zapytania ofertowego wpłynęło zapytanie o treści jak poniżej na które udziela się następujących odpowiedzi:

Pyt. 1:

Termin na wykonanie opracowania i uzyskanie pozwolenia na budowę jest bardzo krótki ze względu na konieczne do przeprowadzenia postępowania administracyjne i uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych - po uzyskaniu jednej decyzji dopiero jest możliwe rozpoczęcie postępowania w sprawie wydania następnej !

Są to procesy administracyjne czasochłonne jak decyzja środowiskowa, wodno prawna, czy lokalizacji inwestycji celu publicznego !

Jak zamawiający będzie traktował umowny termin uzyskania pozwolenia na budowę jeśli nie zostanie dochowany ze względu na toczące się postępowania administracyjne .

Konieczny czas wykonania opracowania potrzebny na uzyskanie decyzji niezbędnych do pozwolenia na budowę w przypadku tej dokumentacji projektowej to jest nie 6 a 12 miesięcy ?.

Czy termin będzie przedłużany - czy zamawiający będzie liczył kary umowne?.

Odpowiedz nr 1:

Jeśli Wykonawca będzie systematycznie oraz konsekwentnie wnioskował i uzyskiwał stosowne decyzje, uzgodnienia i opinie w czasie całej procedury projektowej i nie będzie mimo to możliwe dochowanie terminu umownego, to będzie wówczas powód do aneksowania umowy. Zamawiający nie będzie jednak aneksować umowy w sytuacjach nieuzasadnionych tj. jeśli Wykonawca nie praktycznie nie będzie robił na początku od podpisania umowy a będzie dopiero zaczynał procedować różne decyzje, uzgodnienia i opinie pod koniec terminu obowiązywania umowy.

Z poważaniem: